

# PLANO DE TRABALHO

## 1. DADOS CADASTRAIS

|   |                    |  |                                   |
|---|--------------------|--|-----------------------------------|
| Orgão/Entidade proponente (TOMADOR)<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO</b> |                    | C.N.P.J./M.F.:<br>01.612.552/0001-13           |                                   |
| Endereço:<br><b>RUA 7 DE SETEMBRO S/N</b>                                       |                    | E-mail:<br><b>marcosbaptistel@yahoo.com.br</b> |                                   |
| Cidade:<br><b>MARQUINHO</b>   | U.F.:<br><b>Pr</b> | CEP:<br><b>85168000</b>                        | Telefone:<br><b>42-3648-1102</b>  |
| Nome do Prefeito:<br><b>LUIZ CÉZAR BAPTISTEL</b>                                |                    | C.P.F.   | R.G./U.F. Órgão Expedidor:        |
| Banco (da conta corrente específica para esta ação):<br><b>BANCO DO BRASIL</b>  |                    | Agência:<br><b>734-X</b>                       | Conta Corrente:<br><b>47870-9</b> |

## 2. CONCEDEENTE

|  |                    |                                      |                                  |
|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br><b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO</b>     |                    | C.N.P.J./M.F.:<br>76.416.908/0001-42 |                                  |
| Endereço:<br><b>R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico</b> |                    | E-mail:                              |                                  |
| Cidade:<br><b>CURITIBA</b>   | U.F.:<br><b>PR</b> | CEP:<br><b>80530913</b>              | Telefone:<br><b>41.3250 7244</b> |

## OUTROS PARTICIPES

|  |                    |  |                                  |
|--|--------------------|--|----------------------------------|
| Nome:<br><b>SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE</b>               |                    | C.N.P.J./M.F.:<br>01.450.804/0001-55.              |                                  |
| Endereço:<br><b>R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico</b> |                    | E-mail:<br><b>paranacidade@paranacidade.org.br</b> |                                  |
| Cidade:<br><b>CURITIBA</b>   | U.F.:<br><b>PR</b> | CEP:<br><b>80530913</b>                            | Telefone:<br><b>41.3350 3300</b> |

## 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

|  |  |
|--|--|
| Título do Projeto:<br><b>Pavimentação e Recape asfáltico</b>   | Período de Execução:<br><b>05/2016 – 05/2017</b> |
| Identificação do Projeto:<br><br><b>Pavimentação e Recape Asfáltico – 2038,17m<sup>2</sup><br/>ART 20161106147 - Engº Civil Charles Alexandre Batista (CPF 044.803.609-64) – Cart CREA – PR-135938/D</b>                               |  |
| Justificativa da Proposição:<br><br><b>A execução de pavimentação e de recapeamento asfáltico em diversas vias do município proporcionará melhorias no tráfego e maior conforto e segurança aos motoristas e à população em geral.</b> |  |

#### 4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

| ETAPA<br>OU<br>FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO |            | DURAÇÃO |         | VALOR - R\$ |
|---------------------|---------------|------------------|------------|---------|---------|-------------|
|                     |               | UNIDADE          | QUANTIDADE | INÍCIO  | TÉRMINO |             |
| 1                   | DRENAGEM      |                  |            | 06/2016 | 06/2016 | 12.931,67   |
| 2                   | PAVIMENTO     |                  |            | 06/2016 | 09/2016 | 164.154,39  |
| 3                   | URBANISMO     |                  |            | 10/2016 | 10/2016 | 25.291,57   |
|                     |               |                  |            |         |         |             |

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE |                     | VALOR - EM R\$ 1,00 |               |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO                             | ESPECIFICAÇÃO       | CONCEDENTE          | CONTRAPARTIDA |
| 44.90.5100                         | Obras e Instalações | 175.000,00          | 27.377,63     |
|                                    |                     |                     |               |
|                                    |                     |                     |               |
|                                    |                     |                     |               |
|                                    |                     |                     |               |

#### 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

| PARCELA | META    | PRAZO   | REPASSE<br>CONCEDENTE<br>R\$ 1,00 | CONTRAPARTIDA<br>PROponente<br>R\$ 1,00 |
|---------|---------|---------|-----------------------------------|---|
| 1       | ETAPA 1 | 06/2016 | 25.377,04                         | 3.970,07                                |
| 2       | ETAPA 2 | 07/2016 | 42.584,28                         | 6.662,04                                |
| 3       | ETAPA 3 | 08/2016 | 56.779,04                         | 8.882,72                                |
| 4       | ETAPA 4 | 09/2016 | 28.389,52                         | 4.441,36                                |
| 5       | ETAPA 5 | 10/2016 | 21.870,12                         | 3.421,44                                |


## 7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Marquinho, 09 DE MAIO DE 2016

  
Nome: **LUÍZ CÉZAR BAPTISTEL**  
Cargo: Prefeito

O Plano de Trabalho está de acordo com o Projeto aprovado

  
Arq Maria Inês Terbeck  
CTEC/SEDU A 6902/7

## 8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| Nome:<br>Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho Júnior)                                      |                     | Assinatura<br> |
| Cargo:<br>Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE | Data:<br>09/05/2016 |   |